

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
Categoria(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA)			Etapa Bases			Etapa de Evaluación de Ofertas			Etapa de Contratación			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	Fecha indicada por CT	Finalización de Preparación de Bases	Publicación de Bases	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación (Dictamen)	Informe de Evaluación Económica	Firma de Contrato	Fecha Inicio de Ejecución de Contrato	Fecha de Terminación Contrato (contratada)	Nombre Adjudicatario	Contrato #	Costo Final	
														Moneda Local	US\$
<b>CATEGORIA BIENES</b>															
<b>PARTE A: Clima de Inversiones</b>															
<b>A.1. Reducción del comportamiento anti-competitivo de las empresas y mejorar la protección del consumidor</b>															
Un proyector multimedia, 1 bracket y una pantalla para la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-927/07	15-Ene-07	20-Ene-07	04-Feb-07	09-Feb-07	10-Feb-07	15-Feb-07	18-Feb-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1 Destructor de documentos, 1 encuadernadora, 1 guillotina, 1 plastificadora para la Comisión para Defensa y Promoción de la Competencia	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-928/07	20-Ene-07	25-Ene-07	09-Feb-07	14-Feb-07	15-Feb-07	20-Feb-07	23-Feb-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Un Equipo electronico de seguridad para la CDPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-929/07	20-Feb-07	25-Feb-07	12-Mar-07	17-Mar-07	18-Mar-07	23-Mar-07	26-Mar-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Un Equipo de sonido para la sala de conferencia de la CDPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-930/07	20-Feb-07	25-Feb-07	12-Mar-07	17-Mar-07	18-Mar-07	23-Mar-07	26-Mar-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Paquetes informaticos (modelos macroeconomicos, estadisticos y econometricos) para la DCPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-932/07	20-Feb-07	25-Feb-07	12-Mar-07	17-Mar-07	18-Mar-07	23-Mar-07	26-Mar-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo para videoconferencia para la CDPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-933/07	20-Feb-07	25-Feb-07	12-Mar-07	17-Mar-07	18-Mar-07	23-Mar-07	26-Mar-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
II Fase - Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (Paneles, superficies, sillas, gaveteros, mesa y sillas para comedor de trabajo)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-988/07	30-Nov-06	16-Dic-06	21-Dic-06	25-Ene-07	06-Feb-07	09-Feb-07	14-Feb-07	24-Feb-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisicion de cuatro (4) licencias de office professional	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-931/07	02-Feb-07	07-Feb-07	22-Feb-07	27-Feb-07	28-Feb-07	05-Mar-07	08-Mar-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Un Vehículo (camioneta) para la Comisión para la Defensa y Promoción de la competencia	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-721/07	30-Nov-06	05-Dic-06	10-Dic-06	25-Dic-06	30-Dic-06	31-Dic-06	05-Ene-07	08-Ene-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>A.2. Reducción de los procedimientos administrativos en el territorio del prestatario para comenzar a operar un negocio y exportar</b>															
Mobiliario - Alcaldía Municipal - (Superficies de trabajo, Sillas de espera, Escritorios, 1Papeteras horizontales metálicas, Muebles mostrador, Sillas secretariales )	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-934/07	15-Ene-07	20-Ene-07	04-Feb-07	09-Feb-07	10-Feb-07	15-Feb-07	18-Feb-07	N/A	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

Equipo de computación, impresión y telefonía - Secretaría Técnica del Comité de Simplificación Administrativa para Empresas (2 Laptops para Oficiales de Proyectos, 2 Impresoras)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-935/07		30-Ene-07	04-Feb-07	19-Feb-07	24-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	05-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Mobiliario - Oficina Secretaría Técnica del Comité de Simplificación Administrativa para Empresas (4 Escritorios, 4 Sillas, 2 Mesas de Trabajo)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-936/07		15-Feb-07	20-Feb-07	07-Mar-07	12-Mar-07	13-Mar-07	18-Mar-07	21-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Acondicionamiento Oficina Secretaría Técnica del Comité de Simplificación Administrativa (Instalación de divisiones para acomodar a 2 nuevos Oficiales de Proyectos así como la reinstalación de los cables de red y teléfono)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-937/07		15-Feb-07	20-Feb-07	07-Mar-07	12-Mar-07	13-Mar-07	18-Mar-07	21-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de 22 licencias de microsoft office 2003 profesional en español con software assurance para la SERNA	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-745/07		17-Ene-07	22-Ene-07	06-Feb-07	11-Feb-07	12-Feb-07	17-Feb-07	20-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de Cómputo para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-720/07		09-Ene-07	14-Ene-07	29-Ene-07	03-Feb-07	04-Feb-07	09-Feb-07	12-Feb-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>A.3. Mejoramiento de la calidad y reducción de los costos de infraestructura y logística del territorio del prestatario</b>															
Cuatro Cuatrimotos para Fortalecer la Seguridad en Puerto Cortés	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-938/07		15-Abr-07	20-Abr-07	05-May-07	10-May-07	11-May-07	16-May-07	19-May-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
8 Caninos antidrogas y 6 antiexplosivos para Fortalecer la Seguridad en Puerto Cortés	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-940/07	15-Mar-07	31-Mar-07	05-Abr-07	10-May-07	22-May-07	25-May-07	30-May-07	09-Jun-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de Buceo/Tiburonerías/Balsas para la Fuerza Naval de Honduras para Fortalecer la Seguridad de Puerto Cortés (10 balsas salvavidas, 2 lanchas y 1 tiburonera)	LPI	PFCIP-FIDE-LPI-906/07	01-Abr-07	17-Abr-07	22-Abr-07	27-May-07	08-Jun-07	11-Jun-07	16-Jun-07	26-Jun-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Repuestos para aviones para la Fuerza Aérea de Honduras para Fortalecer la Seguridad de Puerto Cortés (7 transmitters, 6 windshields, 2 seals, 2 válvulas, 1 indicador horizontal, 2 bombas, 2 tire nose, 8 O-ring y 8 piston packing)	LPI	PFCIP-FIDE-LPI-907/07	15-Abr-07	01-May-07	06-May-07	10-Jun-07	22-Jun-07	25-Jun-07	30-Jun-07	10-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE B: Promoción de la Innovación del Sector Privado</b>															
<b>B.1. Creación y Apoyo a las CITE's en los sectores de madera, artesanía y textiles</b>															
Adquisición de equipo adicional para el departamento de diseño del CITEMM (equipo para copia de planos, mesas de dibujo, equipo de fabricación de prototipos)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-941/07		01-Feb-07	06-Feb-07	21-Feb-07	26-Feb-07	27-Feb-07	04-Mar-07	07-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de equipo de ensayos para el departamento de Empaque del CITEMM (equipo de laboratorio para pruebas de empaque y material de empaque y embalaje)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-942/07		19-Jun-07	24-Jun-07	09-Jul-07	14-Jul-07	15-Jul-07	20-Jul-07	23-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de un vehículo de trabajo para el CITEMM (Pick Up 4X2 diesel, doble cabina)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-943/07		02-Feb-07	07-Feb-07	22-Feb-07	27-Feb-07	28-Feb-07	05-Mar-07	08-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de equipo de seguridad para equipos eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos; Equipo de seguridad y dispositivos de seguridad para la protección de personas para el CITEMM, (efectos de seguridad y demostrativos)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-944/07		22-Abr-07	27-Abr-07	12-May-07	17-May-07	18-May-07	23-May-07	26-May-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

Adquisición de equipo adicional de laboratorio para pruebas de resistencia madera, uniones específicas y subsensibles para la Maquina General de Ensayos de CUPROFOR, como apoyo a esta institución, en área de interés para el CITEMM	Shopping	PFCIP-FIDE-LPN-945/07		22-Feb-07	27-Feb-07	14-Mar-07	19-Mar-07	20-Mar-07	25-Mar-07	28-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de maquinaria para el CITEA, área de Tecnología, Información y Diseño, Copan Ruinas	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-947/07	02-Abr-07	18-Abr-07	23-Abr-07	28-May-07	09-Jun-07	12-Jun-07	17-Jun-07	27-Jun-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de equipo para el departamento de Acabados del CITEMM (conveyor, equipo de pintura, lija y cabinas de pintura)	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-948/07	17-Abr-07	03-May-07	08-May-07	12-Jun-07	24-Jun-07	27-Jun-07	02-Jul-07	12-Jul-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de equipo para el departamento de Empaque del CITEMM (maquinas y equipo para empacar y fabricar material de empaque y embalaje)	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-949/07	18-Jun-07	04-Jul-07	09-Jul-07	13-Ago-07	25-Ago-07	28-Ago-07	02-Sep-07	12-Sep-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de equipo de Pruebas de Muebles en General del laboratorio de ensayos del CITEMM (equipo de laboratorio para pruebas de resistencia de muebles, gavetas inclinación, tapizados)	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-950/07	20-Feb-07	08-Mar-07	13-Mar-07	17-Abr-07	29-Abr-07	02-May-07	07-May-07	17-May-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de maquinaria para el CITEMM, área de Tecnología, San Pedro Sula	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-946/07	08-Ene-07	24-Ene-07	29-Ene-07	05-Mar-07	17-Mar-07	20-Mar-07	25-Mar-07	04-Abr-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de filmación, proyección y comunicación para el área de información e IM (Inteligencia de Mercado) del CITEMM	CP	PFCIP-FIDE-CP-1023/07	18-Ene-04	03-Feb-04	08-Feb-04	14-Mar-04	26-Mar-04	29-Mar-04	03-Abr-04	13-Abr-04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>B.2. Promover alto valor en las inversiones extranjeras directas dentro del territorio del prestatario</b>															
Compra Licencias de ACT para ampliación Red Consular de Promoción de Inversiones (10 licencias)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-951/07		02-Jun-07	07-Jun-07	22-Jun-07	27-Jun-07	28-Jun-07	03-Jul-07	06-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición equipo de cómputo y audiovisual para Proyecto de Encadenamiento (2 laptops y un data show)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-952/07		20-Feb-07	25-Feb-07	12-Mar-07	17-Mar-07	18-Mar-07	23-Mar-07	26-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Diseño y Construcción de dos unidades modulares para personal de Proyecto de Encadenamiento en las instalaciones de la AHM (2 unidades modulares)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-953/07		20-Feb-07	25-Feb-07	12-Mar-07	17-Mar-07	18-Mar-07	23-Mar-07	26-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>B.3. Desarrollo e implementación de un sistema nacional de calidad dentro del territorio del prestatario</b>															
Muebles y estantes para el Laboratorio de Metrología Legal	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-954/07		01-Jun-07	06-Jun-07	21-Jun-07	26-Jun-07	27-Jun-07	02-Jul-07	05-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

Adquisición de equipo de fuerza para el Laboratorio Nacional de Metrología (LNM) FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-955/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de presión para el (LNM)-FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-956/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Masas para el (LNM)-FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-957/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Balanzas y comparadores para el (LNM) -FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-958/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Balanzas y comparadores para el (LNM) -FASE III	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-959/07	15-Jul-07	20-Jul-07	04-Ago-07	09-Ago-07	10-Ago-07	15-Ago-07	18-Ago-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo volumétrico para el (LNM)-FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-960/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de temperatura para el (LNM)-FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-961/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Ph para el (LNM)-FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-962/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo dimensional para el LNM FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-963/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Variables Electricas para el (LNM)-FASE II	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-964/07	15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo auxiliar para actividades del LNM	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-965/07	10-Feb-07	15-Feb-07	02-Mar-07	07-Mar-07	08-Mar-07	13-Mar-07	16-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Material de referencia para Ensayo de Aptitud "in house" clínicos	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-966/07	01-May-07	06-May-07	21-May-07	26-May-07	27-May-07	01-Jun-07	04-Jun-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad**  
**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO MUNDIAL**

**EXAMEN POSTERIOR**  
**Version 5 de marzo de 2007**

Material de referencia para Ensayo de Aptitud "in house" microbiológico	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-967/07	01-May-07	06-May-07	21-May-07	26-May-07	27-May-07	01-Jun-07	04-Jun-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Primera compra de material de referencia y reactivos para laboratorios del programa Piloto	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-968/07	15-Feb-07	20-Feb-07	07-Mar-07	12-Mar-07	13-Mar-07	18-Mar-07	21-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Segunda compra de material de referencia y reactivos para laboratorios del programa Piloto	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-969/07	15-Jun-07	20-Jun-07	05-Jul-07	10-Jul-07	11-Jul-07	16-Jul-07	19-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Tercera compra de material de referencia y reactivos para laboratorios del programa Piloto	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-970/07	15-Nov-07	20-Nov-07	05-Dic-07	10-Dic-07	11-Dic-07	16-Dic-07	19-Dic-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo audiovisual para instalaciones SNC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-971/07	01-Sep-07	06-Sep-07	21-Sep-07	26-Sep-07	27-Sep-07	02-Oct-07	05-Oct-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Material bibliográfico para laboratorios del Programa de Acreditación de Laboratorios	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-972/07	15-Ene-07	20-Ene-07	04-Feb-07	09-Feb-07	10-Feb-07	15-Feb-07	18-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de computo ST-CNCA	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-973/07	25-Ene-07	30-Ene-07	14-Feb-07	19-Feb-07	20-Feb-07	25-Feb-07	28-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de computo para asistentes en la coordinación de los programas de Acreditación y Certificación	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-974/07	10-Ene-07	15-Ene-07	30-Ene-07	04-Feb-07	05-Feb-07	10-Feb-07	13-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de computo para el Centro de Información	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-975/07	01-Jun-07	06-Jun-07	21-Jun-07	26-Jun-07	27-Jun-07	02-Jul-07	05-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Mobiliario para acondicionamiento de sala para equipo móvil FASE I LNM	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-976/07	10-Ene-07	15-Ene-07	30-Ene-07	04-Feb-07	05-Feb-07	10-Feb-07	13-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Materiales consumibles para desarrollo de In house PT.	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-977/07	05-Mar-07	10-Mar-07	25-Mar-07	30-Mar-07	31-Mar-07	05-Abr-07	08-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE C: Mejoramiento de las Habilidades de la Fuerza Laboral</b>														
Materiales de enseñanza en capacitación para el trabajo del IPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-978/07	02-Abr-07	07-Abr-07	22-Abr-07	27-Abr-07	28-Abr-07	03-May-07	06-May-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Materiales de enseñanza en capacitación para el trabajo del IPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-979/07	22-Ene-08	27-Ene-08	11-Feb-08	16-Feb-08	17-Feb-08	22-Feb-08	25-Feb-08	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de 2 computadoras y 1 servidor para implementar sistema de información en normas en INFOP	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-980/07	10-Sep-07	15-Sep-07	30-Sep-07	05-Oct-07	06-Oct-07	11-Oct-07	14-Oct-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de normas para puestos de trabajo	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-981/07	07-May-07	12-May-07	27-May-07	01-Jun-07	02-Jun-07	07-Jun-07	10-Jun-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

Equipo de Acabado: 2 máquinas lavadoras de uso industrial, 2 máquinas secadoras de uso industrial; Programa de entrenamiento IPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-982/07	12-Mar-07	17-Mar-07	01-Abr-07	06-Abr-07	07-Abr-07	12-Abr-07	15-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de acabado: 2 cajas de luz para comparaciones colorimétricas, 12 maniquies para verificar medidas y calidad de prendas	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-983/07	12-Mar-07	17-Mar-07	01-Abr-07	06-Abr-07	07-Abr-07	12-Abr-07	15-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de Acabado: 2 Máquinas para inspeccionar telas	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-984/07	12-Mar-07	17-Mar-07	01-Abr-07	06-Abr-07	07-Abr-07	12-Abr-07	15-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo de acabado: 2 estaciones de trabajo para inspeccionar prendas, 3 estaciones de limpieza de prendas, mueblería, bancos de trabajo, cajones, carretillas	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-985/07	12-Mar-07	17-Mar-07	01-Abr-07	06-Abr-07	07-Abr-07	12-Abr-07	15-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Un Software Rip que convierte impresoras "non poscript" en impresoras PS	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1024/07	05-Feb-07	10-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	03-Mar-07	08-Mar-07	11-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Materiales de Serigrafía que incluye: 1 Cubridor de malla de 16" y 20"; 1 Líquido para limpiar fluidos (Albatros), 1 galón concentrado para Remover Stencil, 5 galones de Limpiador de Prensa, 5 galones Removedor de manchas para mallas nuevas; 12 Latas de adhesivo Web, 12 latas de adhesivo MIST; 24 Rollos de cinta adhesiva; 1 galón Emulsión teñida para reproducción de tramas de hasta 85 LPI; 1 galón de Emulsión directa de SBQ foto-polymer de exposición ultra-rápida; 1 galón Base clara para tintas de alta densidad; 5 yardas Seda (mesh) 305 de 62", 5 yardas de seda (mesh) 230" de 62", 5 yardas de seda (mesh) 110 de 62" y 5 yardas de seda (mesh) de 156 para marcos de rodos Newman; 1 rollo de 50 pies de Film inkjet de 24" para impresora Epson	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1025/07	05-Feb-07	10-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	03-Mar-07	08-Mar-07	11-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo y Herramientas que incluye: 1 Set de herramientas para marcos de rodos newman; 1 Celda de lavado de alta resistencia de 36" ancho, 48" alto, 30" profundidad de polypropileno con luz trasera; 1 Lavadora a presión 1450 PSI 120 voltios; 1 Metro de tensión para mallas de acero inoxidable, bidireccional y contra choque; 20 marcos de rodo 23" x 31"; 1 Pistola para quitar manchas 3000 PSI/60 HZ; 1 Igualador de tintas de laboratorio con software para mezclar colores y balanzas de 7500g	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1026/07	05-Feb-07	10-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	03-Mar-07	08-Mar-07	11-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1 Impresora Epson 7800 stylus-inkjet de 24" y 1 computadora con procesor intel 200 mb disco duro, 256 + RAM, 17" Monitor plano	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1027/07	05-Feb-07	10-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	03-Mar-07	08-Mar-07	11-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de 1 juego de Sistema Educativo "Clase en una Caja" incluye lo siguiente: DVDs de serigrafía, DVDs de Mercadeo y Negocios, Graficas para la Computadora, Libro: "Como imprimir camisetas para divertirse y para ganar dinero"	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-920/07	05-Feb-07	10-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	03-Mar-07	08-Mar-07	11-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE D: Competitividad Local: Mejoramiento del Desarrollo Económico en las Áreas Piloto Seleccionadas</b>														
Adquisición de mobiliario de oficina (1 escritorio, 1 silla secretarial, 2 sillas de espera, un archivo de 2 gavetas) para la oficina de competitividad local de Copán Ruinas	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-986/07	05-Ene-07	10-Ene-07	25-Ene-07	30-Ene-07	31-Ene-07	05-Feb-07	08-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

Adquisición de pequeñas herramientas y equipo para unidades productivas descentralizadas (pymes's) para la puesta en marcha de la industria maquiladora en la zona sur del país	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-987/07	15-Feb-07	03-Mar-07	08-Mar-07	12-Abr-07	24-Abr-07	27-Abr-07	02-May-07	12-May-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE F: Coordinación del Proyecto</b>															
Adquisición de una fotocopiadora para la Unidad Coordinadora del Proyecto	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-989/07		1-Jul-07	06-Jul-07	21-Jul-07	26-Jul-07	27-Jul-07	01-Ago-07	04-Ago-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición de tres archivos para la Unidad Coordinadora del Proyecto	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-991/07		1-Jul-07	06-Jul-07	21-Jul-07	26-Jul-07	27-Jul-07	01-Ago-07	04-Ago-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Equipo para instalación de internet para el Comisionado Presidencial de Competitividad (1 switch, cable, router, UPS, Licencias)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1028/07		6-Feb-07	11-Feb-07	26-Feb-07	03-Mar-07	04-Mar-07	09-Mar-07	12-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Sistema de telefonía (5 telefonos) para el Comisionado Presidencial de Competitividad	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1029/07		12-Feb-07	17-Feb-07	04-Mar-07	09-Mar-07	10-Mar-07	15-Mar-07	18-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>CATEGORIA OBRA CIVIL</b>															
<b>PARTE A: Clima de Inversiones</b>															
<b>A.1. Reducción del comportamiento anti-competitivo de las empresas y mejorar la protección del consumidor</b>															
Remodelación de las oficinas de la CDPC	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-799/07		2-Feb-07	07-Feb-07	22-Feb-07	27-Feb-07	28-Feb-07	05-Mar-07	08-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>A.2. Reducción de los procedimientos administrativos en el territorio del prestatario para comenzar a operar un negocio y exportar</b>															
Cableado de la Red de Comunicación - SERNA, COHDEFOR, AMDC, AMSPS	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-939/07	15-Ene-07	31-Ene-07	05-Feb-07	12-Mar-07	24-Mar-07	27-Mar-07	01-Abr-07	11-Abr-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE B: Promoción de la Innovación del Sector Privado</b>															
<b>B.1. Creación y Apoyo a las CITE's en los sectores de madera, artesanía y textiles</b>															
Rehabilitación y remodelación del área de Tecnología, Empaque y Acabados del CITEMM en San Pedro Sula	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-992/07		20-May-07	25-May-07	09-Jun-07	14-Jun-07	15-Jun-07	20-Jun-07	23-Jun-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>B.3. Desarrollo e implementación de un sistema nacional de calidad dentro del territorio del prestatario</b>															
Remodelaciones a las instalaciones del Laboratorio de Metrología Legal	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-993/07		30-Mar-07	04-Abr-07	19-Abr-07	24-Abr-07	25-Abr-07	30-Abr-07	03-May-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Acondicionamiento ambiental Laboratorio de Metrología Legal ( A/C - 3)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-994/07		15-Apr-07	20-Apr-07	05-May-07	10-May-07	11-May-07	16-May-07	19-May-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE D: Competitividad Local: Mejoramiento del Desarrollo Económico en las Áreas Piloto Seleccionadas:</b>															
Construcción de galera industrial, instalación eléctrica y neumática para cooperativas Agroforestales de la Biosfera del Río Platano	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-995/07		20-Ene-07	25-Ene-07	09-Feb-07	14-Feb-07	15-Feb-07	20-Feb-07	23-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Rediseño de Mercado Municipal de Ojojonay rehabilitación de zona de comidas	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-996/07		15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Obras menores en unidades productivas descentralizadas (pymes's) para la puesta en marcha de la industria maquiladora en la zona sur del país	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-997/07		30-Ene-07	04-Feb-07	19-Feb-07	24-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	05-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

Construcción y equipamiento de kiosco de información turística de Copán Ruinas, Construcción de taller de trabajo para microempresarias del teñido (GRUTECA) de Copán Ruinas y Rehabilitación de salón de usos múltiples de municipalidad de la municipalidad de Copán Ruinas	3COT/SHOP	PFCIP-FIDE-CP-998/07	20-Ene-07	05-Feb-07	10-Feb-07	17-Mar-07	29-Mar-07	01-Abr-07	06-Abr-07	16-Abr-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Construcción del Centro de Procesamiento y almacenamiento para los pequeños productores de Maraón de la zona sur.	3COT/SHOP	PFCIP-FIDE-CP-999/07	01-Mar-07	17-Mar-07	22-Mar-07	26-Abr-07	08-May-07	11-May-07	16-May-07	26-May-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Rehabilitación de salón de usos múltiples municipalidad de ojojona	3COT/SHOP	PFCIP-FIDE-CP-1000/07	01-Mar-07	17-Mar-07	22-Mar-07	26-Abr-07	08-May-07	11-May-07	16-May-07	26-May-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>CATEGORIA SERVICIOS TÉCNICOS (DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA)</b>															
<b>A.2. Reducción de los procedimientos administrativos en el territorio del prestatario para comenzar a operar un negocio y exportar</b>															
Diseño e impresión de posters, brochures y carpetas - Publicación de monitoreo de seguimiento a indicadores de tiempos de respuesta y costos -Procesos para crear y operar empresas - Comunicación de logros y avances en Reducción de barreras administrativas	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1001/07		01-Jun-07	06-Jun-07	21-Jun-07	26-Jun-07	27-Jun-07	02-Jul-07	05-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE B: Promoción de la Innovación del Sector Privado</b>															
<b>B.1. Creación y Apoyo a las CITE's en los sectores de madera, artesanía y textiles</b>															
Contrato de Mantenimiento de maquinaria, edificio, equipo y herramientas del CITEMM (tecnología, acabados, empaque, laboratorio de ensayos y oficinas)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1002/07		15-Jun-07	20-Jun-07	05-Jul-07	10-Jul-07	11-Jul-07	16-Jul-07	19-Jul-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Contrato de Mantenimiento de maquinaria, edificio, equipo y herramientas del CITEA en Copan Ruinas	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1003/07		01-Sep-07	06-Sep-07	21-Sep-07	26-Sep-07	27-Sep-07	02-Oct-07	05-Oct-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Reproducción de material promocional del CITEMM San Pedro Sula (Brochures)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1004/07		15-Mar-07	20-Mar-07	04-Abr-07	09-Abr-07	10-Abr-07	15-Abr-07	18-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>B.2. Promover alto valor en las inversiones extranjeras directas dentro del territorio del prestatario</b>															
Diseño y Producción Material Promocional para Campañas Pro-Activas(Fase 1: Diseño 2 brochures, Impresión 1000 brochures, reproducción 1200 DVDs de promoción de inversiones, diseño 6 hojas volantes con casos de éxito sectoriales, impresión 1500 hojas volantes, diseño Guía del Inversionista, impresión 1500 Guías del Inversionista, Diseño papelería especial para envíos por sector (cartas y sobres), impresión 3000 Cartas y sobres, diseño 4 anuncios para revistas sectoriales Fase 2: Diseño 4 brochures, impresión 9000 brochures, Diseño 8 hojas volantes con Casos de éxito, impresión 2000 hojas volantes, Diseño 1 Guía del Inversionista, impresión 1500 guías del inversionista, impresión 3000 carpetas de promoción de inversiones, diseño 8 banners para ferias, elaboración 8 banners promocionales )	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1005/07		15-Ene-07	20-Ene-07	04-Feb-07	09-Feb-07	10-Feb-07	15-Feb-07	18-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Adquisición Paquete para Posicionamiento de Página WEB de Promoción de Inversiones	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1006/07		30-Ene-07	04-Feb-07	19-Feb-07	24-Feb-07	25-Feb-07	02-Mar-07	05-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

B.3. Desarrollo e implementación de un sistema nacional de calidad dentro del territorio del prestatario															
Primera Calibración de equipos para laboratorios del Programa de Acreditación.	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1007/07		20-Ene-07	25-Ene-07	09-Feb-07	14-Feb-07	15-Feb-07	20-Feb-07	23-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Segunda Calibración de equipos para laboratorios del Programa de Acreditación.	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1008/07		20-Ene-08	25-Ene-08	09-Feb-08	14-Feb-08	15-Feb-08	20-Feb-08	23-Feb-08	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Pago de participación en Ensayos de Aptitud para laboratorios del Programa de Acreditación	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1009/07		20-Feb-07	25-Feb-07	12-Mar-07	17-Mar-07	18-Mar-07	23-Mar-07	26-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Servicios de ensayo con laboratorio de referencia para In House PT en química.	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1010/07		05-Mar-07	10-Mar-07	25-Mar-07	30-Mar-07	31-Mar-07	05-Abr-07	08-Abr-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE C: Mejoramiento de las Habilidades de la Fuerza Laboral</b>															
Servicios de impresión escrita y electrónica de matrices ocupacionales, estándares/normas para puestos, diseño curricular, inventario de centros de formación, políticas de formación para el trabajo	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1011/07		21-Ago-07	26-Ago-07	10-Sep-07	15-Sep-07	16-Sep-07	21-Sep-07	24-Sep-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Servicios de impresión escrita y electrónica de matrices ocupacionales, estándares/normas para puestos, diseño curricular, inventario de centros de formación, políticas de formación para el trabajo	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1012/07		21-Feb-08	26-Feb-08	12-Mar-08	17-Mar-08	18-Mar-08	23-Mar-08	26-Mar-08	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>PARTE E: Campaña de Comunicación sobre Temas Relacionados a la Competitividad</b>															
Adquisición de anuncios publicitarios (prensa, TV y Radio) para el apoyo de iniciativas de comunicación en marcha. (Pauta Directa)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1013/07		31-Ene-07	05-Feb-07	20-Feb-07	25-Feb-07	26-Feb-07	03-Mar-07	06-Mar-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Apoyo para Organización de Eventos del Programa Nacional de Competitividad (Convocatoria a Invitados, confirmación prensa, periodistas, apoyo en la logística de reservación de hoteles y/o lugares donde se llevara a cabo en evento y servicios varios)	LPN	PFCIP-FIDE-LPN-1014/07	20-Dic-06	05-Ene-07	10-Ene-07	14-Feb-07	26-Feb-07	01-Mar-07	06-Mar-07	16-Mar-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
<b>Parte F: Coordinación del Proyecto</b>															
Digitalización de documentos administrativos, financieros y de adquisiciones de la UCP	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1015/07		15-Ene-07	20-Ene-07	04-Feb-07	09-Feb-07	10-Feb-07	15-Feb-07	18-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Servicio de agencia de viajes	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1016/07		02-Ene-07	07-Ene-07	22-Ene-07	27-Ene-07	28-Ene-07	02-Feb-07	05-Feb-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

REPUBLICA DE HONDURAS  
Numero de Crédito 3826-HO - Proyecto para la Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (18 MESES: Enero/2007 - Junio/2008)  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN **POSTERIOR** DEL BANCO MUNDIAL

Agrupación Componente B y D															
Reproducción de material promocional del CITEA Copan Ruinas (Brochures) y Elaboración de material promocional del componente de Competitividad Local en Copán Ruinasl (brochures)	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1017/07		01-Abr-07	06-Abr-07	21-Abr-07	26-Abr-07	27-Abr-07	02-May-07	05-May-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
Elaboración de material publicitario del programa de competitividad local en la zona sur; Tiraje material promocional de Ojojona (Brochures); Diseño y Producción de Material Promocional para la socialización de objetivos y logros del Programa y entes derivados de él.	Shopping	PFCIP-FIDE-CP-1018/07		06-Jul-07	11-Jul-07	26-Jul-07	31-Jul-07	01-Ago-07	06-Ago-07	09-Ago-07	N/A	N/A	N/A	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

Método de Contratación				TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.			
				Obra Civil	Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría		Examen Previo
Shopping		Invitación a por lo menos tres personas (morales)	1-3 per	Menor o igual de US\$ 50,000.00	Menor o igual de US\$ 25,000.00		Institucional
Particip.Com.		Conforme a arreglos Acuerdo de Préstamo/Crédito	Subproyectos	Menor de US\$	Menor de US\$		Institucional

Fecha de emisión: 05/02/2007  
Fecha de No Objeción BM: 20/02/2007

Fecha de Actualización:  
Fecha de no objeción BM:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES  
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO UCP-FIDE/BM SANTIAGO HERRERA VALLE